



COMUNE DI MARCIANA

Settore AREA 3 - Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio
Via Santa Croce 34 - 57030 Marciana (LI)

***Riqualificazione del Sentiero Naturale n.126, tra le Frazioni di Pomonte e Chiessi,
tramite l'installazione di arredo urbano e manutenzione del fondo naturale***

CUP:

CRONOPROGRAMMA

Progettazione:

Comune di Marciana

Area 3 – Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio

Resp. Del Servizio: Ing. Vittoria Vecchi

Responsabile Unico del Progetto (RUP):

Ing. Vittoria Vecchi

Collaboratori:

Geom. Francesco Corsi

Il RUP

Ing. Vittoria Vecchi

Cronoprogramma delle fasi di Cantiere

TEMPO/LAVORAZIONI	SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4							SETTIMANA 4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Allestimento di Cantiere																																			
Realizzazione di Scavi e Riporti																																			
Realizzazione Opere di Fondazione																																			
Installazioni Arredi																																			
Installazione Impianto di Illuminazione																																			
Manutenzione della Pavimentazione in Granito																																			
Smobilio di Cantiere																																			

IL RUP
Ing. Vittoria Vecchi

Crono programma previsionale di attuazione dell'intervento				
FASI DI ATTUAZIONE	Data inizio fase previsionale	Data fine fase previsionale	Data inizio fase effettiva	Data fine fase effettiva
Approvazione PFTE				...
Redazione e approvazione del Progetto Esecutivo	...	30/10/2026		
Aggiudicazione Lavori edili e forniture	15/11/2026 Det. a contrarre	31/12/2026* Det. aggiudicazione		
Realizzazione lavori edili e posa in opera forniture	29/01/2027	28/02/2027		
CRE	01/03/2027	31/05/2027		

IL RUP
Ing. Vittoria Vecchi
