



COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno
AREA 4 “AMBIENTE E PATRIMONIO”

Via Santa Croce 34 - 57030 Marciana (LI) - Tel. +39 0565 901215 - Fax +39 0565 901076
www.comune.marciana.li.it protocollo@pec.comune.marciana.li.it info@comune.marciana.li.it

**LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI
STRADALI PRESSO VIA SANT’ASSUNTA E
VARIANTE SANT’ANDREA–ZANCA
(CUP H57H26000650004)**

CRONOPROGRAMMA

Periodo: 13 luglio 2026 – 21 luglio 2026

Fase	Periodo	Descrizione lavorazioni	Località
Fase 1	13-14 luglio	Ripristino tratto stradale	Via Sant'Assunta
Fase 2	15-20 luglio	Ripristino tratto stradale	Variante Zanca/Sant'Andrea
Fase 3	21 luglio	Buffer/imprevisti/finiture	

Note:

- Il cronoprogramma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo.
- Le lavorazioni saranno organizzate per ridurre l'impatto sulla viabilità.
- Possibile esecuzione in parallelo con più squadre operative.