



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 82 del 23/12/2024

OGGETTO: "RECUPERO E AMPLIAMENTO DI AREA PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO LUNGO LA S.P. 25 TRA VIA PER POMONTE E VIA PER POGGIO": IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 C.1 LETTERA C) DLGS. 36/2023 – CUP: H54E21001020002.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il Decreto del sindaco n.43 del 16/10/2024 con il quale si è proceduto alla nomina del Responsabile dell'Area 3 "Lavori Pubblici e Ambiente";

VISTO che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. N. 119 del 25/10/2021 ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo denominato Recupero e ampliamento di area a parcheggio pubblico ubicato lungo la strada provinciale 25 in Marciana;

Premesso che il progetto del comune di Marciana denominato Progetto di Recupero e Ampliamento di Area Parcheggio Pubblico ubicato lungo la S.P. 25 tra via per Pomonte e via per Poggio – CUP H54E21001020002, è stato ammesso a finanziamento con decreto n. 22281 del 10/12/2021 a valere sulle risorse del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici (l.r. 11/2021 – DGR 560/2021);

PREMESSO che con la delibera di C.C. n. 165 del 15.11.2022 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall' Arch. Valerio Biagini con il relativo Quadro Economico per l'importo di €1.450.804,44;

RICHIAMATA la determina del Responsabile Area 3 n. 33 del 10/05/2023 con la quale si aggiudicavano i lavori di esecuzione dell'intervento alla ditta Monni Claudio & C. S.a.s. con sede legale in Loc. Le Foci n. 15 a Portoferraio (LI);

VISTO il verbale sottoscritto in data 12/09/2023 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori a cura del Direttore Lavori Arch. Valerio Biagini;

PRESO atto:

- del contratto di servizi per affidamento incarico professionale per: progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza e direzione lavori stipulato tra il Comune di Marciana e l' Arch. Valerio Biagini in data 10/07/2023 numero di rep. 582/2023 per un importo contrattuale complessivo di € 116.348,96 comprensivi di contributo integrativo 4% e iva al 22%;

- del contratto di appalto stipulato in data 11/09/2023 numero di rep. 583/2023 tra il Comune di Marciana e la ditta Monni Claudio & C. S.a.s. per un importo contrattuale pari ad € 995.862,64 oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 178/2024 del 20/12/2024 con la quale veniva approvata la variante per modifiche rientranti nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, presentata dal Direttore Lavori Arch. Valerio Biagini;

VISTO il Quadro Economico della variante approvata:

(A) LAVORI	
a1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni – soggetto a ribasso	€ 1.095.896,99
a2. Importi oneri di sicurezza – non soggetti a ribasso	€ 53.107,98
TOTALE LAVORI	€ 1.149.004,97
(B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b1. I.V.A. Lavori (10%)	€ 114.900,50
SPESE TECNICHE	
b2. Prog. Definitiva e Atti ad essa correlati (I.V.A. Inclusa)	€ 59.412,22
b3. Prog. Esecutiva, DL, Coord. Sicurezza (I.V.A. Esclusa)	€ 95.368,00
b4. Collaudo, Assistenza Validazione progetto (I.V.A. esclusa)	€ 30.680,00
b5. Ass. tecnica al RUP (IVA esclusa)	€ 31.657,31
b6. I.V.A. su Spese Tecniche (22%)	€ 34.695,17
b7. Incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 20.278,52
b8. Imprevisti	€ 63.394,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 450.386,32
TOTALE INTERVENTO	€ 1.599.391,29

CONSIDERATO che i costi della variante in aumento sono pari a complessivi € 148.586,85 e sono coperti mediante risorse finanziarie proprie dell'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO necessario pertanto dare atto che in seguito all'approvazione della variante si manifesta la necessità di far fronte a una Maggiore spesa pari ad € 148.586,85 che verrà finanziata con imputazione sul capitolo n. 208010130100;

DATO atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marciana è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;

VISTO il Codice Etico degli appalti e dei contratti del Comune di Marciana, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2014;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare l'art. 184 del medesimo;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata e in particolare gli artt. 53, 54, 55 del medesimo;

- il D. Lgs. 36/2023 con gli allegati;

- il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (Art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012);

- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. DI impegnare, a seguito all'approvazione della variante, la maggiore spesa pari ad € 148.586,85 con imputazione sul capitolo n. 208010130100;

2. DI DARE atto che l'esigibilità della spesa sarà relativa all'anno 2024;

3. DI DARE atto altresì che la presente determinazione assumerà piena efficacia ed esecutività con l'apposizione da parte del Responsabile Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la conformità del presente provvedimento con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria della presente prenotazione di spesa, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto artt. 147-bis e 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

4. DI LIQUIDARE con successivo atto la spesa, dietro presentazione di apposite fatture elettroniche, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente determinazione e dopo aver acquisito mediante la procedura telematica il DURC attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico;

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza per gli adempimenti di propria competenza.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
VECCHI VITTORIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 1879 / 2024

Esercizio 2024

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010130100 / 0	878 / 2024				Prenotazione	148.586,85	"RECUPERO E AMPLIAMENTO DI AREA PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO LUNGO LA S.P. 25 TRA VIA PER POMONTE E VIA PER POGGIO": VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 C.1 LETTERA C) DLGS. 36/2023



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

N. 82 / 2024

OGGETTO: "RECUPERO E AMPLIAMENTO DI AREA PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO LUNGO LA S.P. 25 TRA VIA PER POMONTE E VIA PER POGGIO": IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 C.1 LETTERA C) DLGS. 36/2023 - CUP: H54E21001020002.

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

Marciana li, 30/12/2024

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA MANCUSI CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).